



UNIUNEA EUROPEANĂ

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN****Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020****Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs****Obiectiv specific 2.3 - Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare***Fișă proiect*

Titlu proiect	<b>INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare</b> POCU/135/2/3/113589
Beneficiar	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Parteneri	Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Ministerul Educației Naționale Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Obiectivul general	Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din România (SPO) în vederea furnizării de măsuri specializate de sprijin
Obiective specifice	1. Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau anteprenariat prin realizarea unei campanii de informare și conștientizare la nivel național 2. Constituirea unei rețele de sprijin la nivel local și implementarea unui mecanism de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparținând categoriei NEETs ca bază pentru identificarea și monitorizarea acestora 3. Identificarea a cel puțin 200.000 de tineri NEETs în vederea înregistrării a 160.000 dintre aceștia
Perioada de implementare	Octombrie 2017 - Septembrie 2021 (48 de luni)
Bugetul proiectului	213.636.395,25 lei, din care: 33.251.781,02 lei - contribuția solicitantului 180.384.614,23 lei - asistență financiară nerambursabilă
Activități	<b>1. Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul electronic al tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate la nivel local</b> 1.1. Interogarea Registrului bazei de date Chance 4 NEET - Registrul Electronic al tinerilor NEETs inactivi și furnizarea de date instituțiilor implicate 1.2. Colectarea datelor la nivel local 1.3. Corelarea celor două categorii de date: cele din baza de date și cele colectate la nivel local 1.4. Elaborarea și diseminarea hărții potențialilor NEETs



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

	<p><b>2. Campania de informare și conștientizare</b></p> <p>2.1. Dezvoltarea instrumentelor și materialelor utilizate în cadrul campaniei</p> <p>2.2. Derularea campaniei</p> <p>2.3. Operaționalizarea instrumentelor de informare și conștientizare</p> <p><b>3. Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție</b></p> <p>3.1. Constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local</p> <p>3.2. Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri, mecanisme de comunicare, coordonare și raportare etc.)</p> <p>3.3. Stabilirea Punctelor de sprijin</p> <p>3.4. Constituirea echipelor locale de intervenție</p> <p>3.5. Instruirea echipelor locale de intervenție și a personalului din punctele de sprijin</p> <p>3.6. Informarea și instruirea stakeholderilor din cadrul rețelei de sprijin (inclusiv voluntari)</p> <p><b>4. Stabilirea cadrului de organizare și desfășurare a intervenției</b></p> <p>4.1. Stabilirea Planului și calendarului de intervenție</p> <p>4.2. Dotarea echipelor locale de intervenție</p> <p><b>5. Înregistrare, profilare, informare și monitorizare</b></p> <p>5.1. Contactarea și profilarea tinerilor NEETs</p> <p>5.2. Înregistrarea la SPO</p> <p>5.3. Informarea și consilierea profesională a tinerilor NEETs</p> <p>5.4. Monitorizarea tinerilor NEETs înregistrați la SPO</p> <p><b>6. Managementul proiectului</b></p> <p>6.1. Proiectare executivă</p> <p>6.2. Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului</p> <p><b>7. Derularea procedurilor de achiziție publică</b></p> <p>7.1. Achiziție pentru desfășurarea Activității 2 Campanie de informare și conștientizare</p> <p>7.2. Achiziție pentru desfășurarea Activității 3 Constituirea și funcționarea echipelor de intervenție și a rețelelor de sprijin la nivel local</p> <p>7.3. Achiziție pentru desfășurarea Activității 5 Înregistrare, profilare, informare și monitorizare</p> <p>7.4. Achiziție pentru desfășurarea Activităților 1-6</p> <p>7.5. Achiziție pentru desfășurarea Activității 6 Managementul proiectului</p> <p><b>8. Informare și publicitate</b></p>
Rezultate anticipate	<p><b>A.1:</b> minimum 8 rapoarte extrase în urma interogării bazei de date Chance 4 NEET, minimum 8 etape de colectare date specifice furnizate de stakeholderii locali, baza de date Chance 4 NEET actualizată în conformitate cu rezultatele obținute prin corelarea celor două categorii de date, harta potențialilor tineri NEETs actualizată.</p> <p><b>A.2:</b> documentație pentru achiziția instrumentelor și materialelor utilizate în cadrul campaniei, campanie de informare și conștientizare derulată</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

	<p>conform planului de comunicare, o pagină Facebook activă (actualizată săptămânal), un website al Garanției pentru tineret activ (actualizat lunar), un serviciu de tip Call center activ permanent, un site al proiectului gestionat de ANOFM</p> <p><b>A.3:</b> minimum 42 protocoale de colaborare încheiate la nivel județean/municipiul București, minimum 2 metodologii/proceduri de lucru, 42 puncte de sprijin înființate prin act administrativ, 42 echipe locale de intervenție constituite și instruite, materiale elaborate pentru instruire, o sesiune de instruire de 3 zile/regiune organizată în 7 regiuni, minimum 42 sesiuni de informare de câte o zi a stakeholderilor din cadrul rețelei de sprijin (inclusiv voluntari)</p> <p><b>A.4:</b> plan și calendar de intervenție actualizat anual, minimum 42 de echipe locale de intervenție dotate cu laptopuri, scannere, imprimante, materiale consumabile</p> <p><b>A.5:</b> 200.000 de tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 de ani neînregistrați la SPO contactați, dintre care 160.000 de tineri înregistrați în baza de date a SPO, profilați, informați și consiliați și monitorizați până la 12 luni după înregistrarea în baza de date a SPO.</p> <p><b>A.6:</b> comitet de coordonare a proiectului constituit la nivel național (ANOFM/MMJS/MEN/ANPIS), 8 Birouri de coordonare regională, 16 rapoarte de progres, elaborate la nivel național</p> <p><b>A.7:</b> servicii, materiale, consumabile și produse similare</p> <p><b>A.8:</b> pliante, banner, afiș, agendă, pix, broșură în format electronic cu prezentarea proiectului și a rezultatelor acestuia, un raport de activitate.</p>
Indicatori prestabiliți de rezultat	Tineri NEETs inactivi înregistrați la SPO ca urmare a sprijinului furnizat 160.000
Indicatori prestabiliți de realizare	Tineri NEETs inactivi care beneficiază de sprijin în vederea înregistrării 200.000 la SPO
Grup țintă	Tineri NEETs (Not in Employment, Education or Training) inactivi cu vârsta între 16 și 24 de ani

Ramona Cojoacă  
Manager proiect